

Livrables reçus depuis le comité de suivi d'avril 2010 ou attendus à 6 mois

Mise à jour 28/6/2010

| | Attendu | Reçu |
|---|-----------|------------|
| Mesure 1 – Structures de répit | | |
| 1a évaluation des dispositifs existants | | |
| 1a Circulaire budgétaire sur la restructuration du secteur et le transport en accueil de jour | 31-mai-10 | 31-mai-10 |
| 1a Généralisation de l'enquête mauve à tous les établissements | juin-10 | 15-juin-10 |
| 1a Arrêté pour rendre l'enquête mauve obligatoire | juin-10 | |
| 1b dispositifs innovants | | |
| 1b réception des dossiers repoussée au 10 mai : 50 candidatures | avr.-10 | 10-mai-10 |
| 1b convention avec France Alzheimer sur le suivi psychologique | mars-10 | 22-juin-10 |
| 1b convention de recherche pour modéliser le suivi psychologique | mars-10 | |
| 1b recrutement d'un prestataire modélisateur | oct.-10 | |
| 1b Evaluation de l'expérimentation des plateformes | nov.-10 | |
| 1c dimension thérapeutique | | |
| 1c Sélection par la FCS d'un projet d'évaluation des plateformes et AJ | 8-juin-10 | 8-juin-10 |
| 1d guide de la création de places | | |
| 1d conclusions - report à juin 2011 | 1S 2011 | |
| 1e forte création de places | | |
| 1e note de problématique sur l'évolution de l'offre de répit et la généralisation des plateformes | juin-10 | 14-juin-10 |
| Mesure 2 – Droits et formation des aidants | | |
| 2a formation des aidants | | |
| 2a décret sur financement par section IV de la CNSA - nouveau report à juin | juin-10 | |
| 2a instruction aux ARS ou DRJSCS pour financer les organismes de formation locaux | oct.-10 | |
| 2a suppression de l'agrément de l'Etat : modalités à définir : | déc.-10 | |
| 2b aide à la reprise d'activité | | |
| 2b plaquette de présentation des dispositifs d'aide à la reprise d'activité - report à fin 2010 | fin 2010 | |
| Mesure 3 – Suivi sanitaire des aidants naturels | | |
| Suivi HPST dont texte d'application FPC /FMC | déc.-10 | |
| Mesure 4 – MAIA | | |
| Modalités de la généralisation (nombre de MAIA par an) | juin-10 | |
| Cadre juridique et modalités de financement en phase de généralisation | juin-10 | |
| Choix du système d'information | juin-10 | |
| Modalité de renouvellement de l'équipe nationale et de l'équipe recherche | juil.-10 | |
| Mesure 5 – Coordonnateurs | | |
| Référentiel provisoire de déc 09 évaluer en avril 2010 puis à la fin de l'expérimentation | juin-10 | |
| Modalités de financement des coordonnateurs | juin-10 | |
| Mesure 6 – Soutien à domicile | | |
| 6a Renforcement des SSIAD SPASAD | | |
| Cahier des charges pour la phase de généralisation | sept-10 | |
| Sélection de 128 nouvelles équipes | nov-10 | |
| Modalité de remontée des indicateurs (enquête activité) | nov-10 | |
| 6b renouvellement de l'offre libérale | | |
| Conditions d'inscription des actes à la nomenclature report de 1T2010 à 2T 2010 report | 2T 2010 | |
| Négociations conventionnelles report | 1S 2010 | |
| Mesure 7 – Nouvelles technologies à domicile | | |
| Appel à projets AAL 169 2010 | mai-10 | mai-10 |
| Sélection des candidatures TECSAn 2010 | juil-10 | |
| Cloture AAL 169 | juil-10 | |
| Mesure 8 – Dispositif d'annonce et d'accompagnement | | |
| Modalités d'information du MG par la consultation mémoire report à 2S 2010 | 2S 2010 | |
| Fiche suivi du couple aidé-aidant par le MG report à 2S 2010 | 2S 2010 | |
| Projet d'information/formation des MG à l'accompagnement report à 2S 2010 | 2S 2010 | |
| Dispositif d'accompagnement report à 2S 2010 | 2S 2010 | |
| Mesure 9 – Nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé libéraux | | |
| Cahier des charges de l'évaluation (bilan qualitatif) | juil-10 | |
| Modules 3 et 4 du modèle économique - report à fin 2010 | déc-10 | |

| | Attendu | Reçu |
|---|-------------|------------|
| Bilan qualitatif sur les 3 sites ayant des indicateurs Alzheimer | déc-11 | |
| Mesure 10 – Carte d'information maladie d'Alzheimer | | |
| résultats de l'enquête | avr-10 | mai-10 |
| nouveau modèle de carte et révision du mode de diffusion | déc-10 | |
| Mesure 11 – Création de 38 consultations mémoire | | |
| Mesure 13 – Renforcement de 122 consultations mémoire | | |
| Constitution groupe de travail circulaire | févr-10 | avr-10 |
| Refonte de l'architecture des CM - groupe de travail puis circulaire - report à 2S 2010 | 2S 2010 | |
| Mesure 12 – Création de 3 CMRR | | |
| Création du CMRR de Corse - report à juin 2011 | juin-11 | |
| Mesure 14 – Surveillance des accidents iatrogènes médicamenteux | | |
| Résultats de l'enquête de prévalence - report d'avril à fin 2009 puis 1S 2010 puis sept 2010 | sept-10 | |
| Plan de formation | 1S 2010 | |
| Données de pharmacovigilance | juil.-10 | |
| Résultats enquête MIDA | juil.-11 | |
| Mesure 15 – Amélioration du bon usage du médicament | | |
| Bilan 2010 sur la prescription de psychotropes chez le sujet âgé - report sept 2010 | sept-10 | |
| Mesure 16 – Création d'unités spécifiques en établissement d'hébergement | | |
| Réunion des candidats PASA-UHR | 15-avr.-10 | 15-avr.-10 |
| présentation au comité de suivi | 30-juin-10 | |
| Guide d'accompagnement PADI - report à sept 2010 | sept-10 | |
| Sélection projets PAI par les ARS | 15-sept.-10 | |
| Sélection projets PAI par la CNSA | oct-10 | |
| Mesure 17 – Création d'unités cognitivo-comportementales dans les SSR | | |
| Identification des SSR à créer en 2010 | avr-10 | juin-10 |
| Mesure 18 – Hébergement des malades jeunes | | |
| Enquête sur les établissements (EHPAD, AJ, MAS) accueillant des patients jeunes | mars-10 | 9-juin-10 |
| Série de mini-documentaires illustrant les expériences de prise en charge en hébergement | oct-10 | |
| Atelier de pratiques cliniques » de 2 jours, pour partager et échanger autour de ces expériences écrites et filmées | nov-10 | |
| Mesure 19 – Centre national de référence pour la maladie d'Alzheimer à début précoce | | |
| Mesure 20 – Plan métiers | | |
| Revalorisation salariale des ASG (décret et arrêté) | mars-10 | 23-juin-10 |
| Négociations collectives pour les primes ASG dans le secteur privé | | |
| Convention OPCA-ANFH | | |
| Formation des professionnels hors établissements publics : convention CNSA avec OPCA | | |
| Intégration module cognitif dans formation des psychomotriciens | 4t 2010 | |
| Intégration module cognitif dans formation des ergothérapeutes | | |
| Rencontres avec les régions pour le développement écoles ou places | 1T 2010 | |
| Bilan formation ANFH | | |
| Bilan autres formations continues AS et AMP | | |
| Formation continue des ergothérapeutes et psychomotriciens | | |
| Mesure 21 – Création de la FCS | | |
| Création site internet | 1S 2010 | 30-avr.-10 |
| Colloque d'animation des projets (mesures 7, 21b, 22, 43b) | juin-10 | 11-juin-10 |
| V2 du site internet | sept-10 | |
| Modalités de partenariat avec les fondateurs privés | 2S 2010 | |
| Nouveau mode de fonctionnement opérationnel | 2S 2010 | |
| Mesure 21 bis – Appels à projets de l'ANR | | |
| annonce des résultats France Canada Québec | avr-10 | 27-mai-10 |
| sélection des candidatures MALZ | juil-10 | |
| Mesure 22 – Programmes hospitaliers de recherche clinique | | |
| Réunion du CNRC | 29-avr.-10 | 5-mai-10 |
| Sélection des projets retenus (9 sélectionnés, 1 en attente) | 29-avr.-10 | 5-mai-10 |
| Suivi des inclusions | 31-janv.-11 | |
| Mesure 23 – Allocations doctorales et post-doctorales | | |
| Fichier des thèses de doctorat - report à 2011 | 2011 | |
| Mesure 24 – Postes de CCA et AHU | | |
| Réception des dossiers de candidatures : 12 | mai-10 | 28-avr.-10 |
| Classement des candidats | juil-10 | juin-10 |
| rencontre des CCA 2008 avec le Conseil scientifique | sept-10 | |
| Mesure 25 – Recherche en sciences humaines et sociales | | |

| | Attendu | Reçu |
|---|--------------|------------|
| Actes du séminaire | 1S 2010 | |
| Présentation des conclusions du séminaire | 7-oct.-10 | |
| Identification d'un réseau de chercheurs pour fléchage doc et post-doc | 4t 2010 | |
| Mesure 26 – Approches innovantes | | |
| sélection des candidats | 1-2-juil-10 | |
| Mesure 27 – Méthodologie et réseau SHS | | |
| sélection du groupe méthodologique - report en avril | avr-10 | mai-10 |
| modalités de saisine du groupe | juil-10 | |
| Mesure 28 – Centre de recherche en imagerie | | |
| Avis du conseil scientifique sur la stratégie en imagerie | 8-9 juill 09 | |
| Mission CGES sur l'état des lieux de l'équipement en imagerie en France | 1S 2010 | |
| Définition de la stratégie pour les structures | 1-2-juil-10 | |
| Mesure 29 – Cohortes | | |
| 29b - Cohorte de malades - cahier des charges / protocole - report à juillet 2010 | juil.-10 | |
| 29b - Cohorte de malades - inclusion des premiers malades | sept.-10 | |
| Mesure 30 – Génotypage à haut débit | | |
| Article JAMA (un nouveau gène) | 2T 2010 | 12-mai-10 |
| Mesure 31 – Modèles biologiques | | |
| Sélection projets par le conseil scientifique | juil-10 | |
| Mesure 32 – Formation à l'épidémiologie clinique | | |
| Inscription dans la formation conventionnelle - report de déc 08 à 1S 2010 | 1S 2010 | |
| Mesure 33 – Liens entre la recherche publique et l'industrie | | |
| Synthèse DU | mai-10 | mai-10 |
| Mesure 34 – Suivi épidémiologique | | |
| Mesure 35 – Numéro de téléphone unique et sites internet locaux | | |
| Mise en place du projet dans les Hauts de Seine - report à 2S 2010 | 2S 2010 | |
| reformatage de la solution | sept.-10 | |
| Mesure 36 – Assises régionales | | |
| Restitution des assises - transformation en thématiques traitées avec les ARS dans le cadre des solutions | | |
| Mesure 37 et S1 Dispositif d'enquêtes d'opinion sur la maladie d'Alzheimer | | |
| Communications scientifiques sur ces résultats (articles dans revues internationales) | 1S 2010 | |
| Analyse du Baromètre médecins généralistes - report au 1er semestre 2010 | 1S 2010 | |
| Mesure 38 – Création d'un espace chargé de soutenir la réflexion éthique | | |
| Programme module de formation pour responsables EPHAD, USLD, PASA et UHR | avr.-10 | |
| Mesure 39 – Statut juridique du malade en établissement | | |
| Texte sur les mesures de sécurité | à 6 mois | |
| texte sur la personne de confiance à intégrer en livret d'accueil | sept.-10 | |
| Mesure 40 – Organisation de colloques éthiques | | |
| Actes report de mars à avril | avr.-10 | 12-mai-10 |
| Recommandations sur la personne de confiance | juin-10 | |
| Mesure 41 – Information des malades sur les protocoles thérapeutiques | | |
| Rapprochement des fichiers d'essais cliniques entre SIGREP et ONRA | 2S 2010 | |
| Mesure 42 – La lutte contre la maladie d'Alzheimer comme priorité européenne | | |
| Résultat de l'appel à action conjointe Alzheimer | 7-juil.-10 | |
| Conférence Alzheimer présidence belge | nov-10 | |
| Mesure 43 – Valorisation et promotion de la recherche au plan européen | | |
| 43 a programmation conjointe | | |
| 1ère réunion du Conseil scientifique (Stockholm) | 15-avr.-10 | 15-avr.-10 |
| Réunion du management board (Berlin) | 15-juin-10 | 15-juin-10 |
| identification des axes prioritaires à court terme | juin-10 | |
| Identification des financements | juin-10 | |
| détermination des modalités de participation des pays | 2S 2010 | |
| premier appel à projets | 1T 2011 | |
| 43 b Eranet-neuron | | |
| Mesure 44 – Conférence européenne | | |
| Mesure S2 – Etude médico-économique | | |
| résultats de la partie établissements | déc-10 | |
| résultats de la partie domicile | déc-10 | |
| Mesure S3 – Médecin généraliste | | |
| Définition de la mesure : rôle du médecin généraliste - report à juin 2010 | juin-10 | |
| Indicateurs généraux (InVS) | | |